



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Л.С.Од. 2022

г. Липецк

№ 266

Об утверждении нормативных документов по реализации основного мероприятия 21 подпрограммы 1 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2022 году

В целях реализации основного мероприятия 21 подпрограммы 1 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» (далее – Мероприятие 21) в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по реализации Мероприятия 21 (приложение 1).
2. Утвердить смету расходов на реализацию Мероприятия 21 (приложение 2).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого заместителя начальника управления образования и науки С.Н. Кирину.

Начальник управления

Л.А. Загеева

Приложение 1
к приказу управления образования и науки
Липецкой области «О реализации основного
мероприятия 21 подпрограммы 1 «Повышение
качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их
результатов» государственной программы
Липецкой области «Развитие образования
Липецкой области» в 2022 году»

План-график

выполнения работ по реализации основного мероприятия 21 подпрограммы 1 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2022 году

УОиН – управление образования и науки Липецкой области,

ГАУДПО ЛО «ИРО» – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования»,

ЦМОКО – областное качественное учреждение «Центр мониторинга и оценки качества образования»,

МОУО – муниципальный орган управления образованием,

МОС – муниципальная образовательная система,

РИП – региональная инновационная площадка,

ОО – образовательная организация

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)
1.	Февраль-март	Формирование региональной нормативной базы реализации Мероприятия 21	УОиН	Приказы УОиН, утверждающие: - состав рабочей группы по реализации Мероприятия 21 - список ОО – участниц региональной программы по реализации Мероприятия 21 - план-график реализации Мероприятия 21 - смету расходов на реализацию Мероприятия 21; - региональную программу реализации Мероприятия 21
			ГАУДПО ЛО «ИРО»	Приказ ГАУДПО ЛО «ИРО», утверждающий: - основных исполнителей Мероприятия 21; - нормы времени для расчета объемов учебной и основных видов учебно-методической, научно-методической и организационно-методической и других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом, сотрудниками ГАУДПО Липецкой области и приглашенными специалистами в ходе реализации региональной программы реализации Мероприятия 21; - кадровое обеспечение сопровождения участников региональной программы по реализации Мероприятия 21: эксперты-консультанты, тьюторы, консультанты, наставники.
2.	Февраль-март	Внесение актуальных изменений и обеспечение функционирования региональной модели	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Наличие плана мероприятий структурных компонентов региональной модели методической поддержки муниципальных образовательных систем, образовательных организаций в ходе реализации

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственный исполнитель (наименование и организации)	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)
		методической поддержки муниципальных образовательных систем, образовательных организаций в ходе реализации Мероприятия 21		Мероприятия 21 по оказанию информационно-методической помощи, консультирования и тьюторского сопровождения школ с низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и педагогов этих школ.
3.	Март	Экспертиза муниципальных программ повышения качества образования, поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2022 год	МОУО, ГАУДПО ЛО «ИРО»	Размещение муниципальных программ повышения качества образования сайте МОУО
4.	Март	Экспертиза-консультирование школьных програм/проектов повышения качества образования на 2022 год	ОО, ГАУДПО ЛО «ИРО»	Размещение программ/проектов повышения качества образования на сайте ОО
5.	Март-декабрь 2022	Информационное сопровождение Мероприятия 21	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Размещение информационных материалов об основных событиях и о реализации региональной программы на сайте ГАУ ДПО ЛО «ИРО». Обновление информации на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» не реже одного раза в месяц.
6.	Март-	Адресное сопровождение	ГАУДПО ЛО	

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)
	декабрь 2022	образовательных организаций, педагогов по вопросам реализации программ повышения качества образования: - тьюторское - консалтинговое - методическое - управленческие аспекты - мониторинговое/диагностическое	«ИРО» ГАУДПО ЛО «ИРО» ЦМОКО	сопровождение процесса реализации школьных программ/проектов повышения качества образования на 2022 год по запросу ОО. консультирование руководителей, педагогов ОО по запросу. индивидуальное и групповое наставничество руководителей, педагогов ОО по запросу; повышение квалификации по запросу ОО. проведение диагностики по запросу ОО; предоставление информации МОУО и ОО по результатам диагностики.
7	Март- декабрь 2022	Создание и апробация региональной модели методической сети школ с низкими образовательными результатами	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Организация сетевого взаимодействия для помощи школам с низкими результатами обучения
8.	01.06.2022 – 27.06.2022 15.11.2022 –	Мониторинг реализации план-графика Мероприятия 21, а также школьных	ГАУДПО ЛО «ИРО»	Анализ реализации план-графика Мероприятия 21 и эффективности реализации школьных программ повышения качества образования на 2022 год.

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)
	30.11.2022	программ повышения качества образования на 2022 год		Составление аналитической справки для заседания рабочей группы.
9.	28.06.2022 – 30.06.2022 01.12.2022 – 03.12.2022	Заседание рабочей группы по реализации Мероприятия 21	УОиН	<p>Протокол заседания, отражающий оценку промежуточных результатов, корректировку задач и комплекса мероприятий. Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа.</p> <p>Протокол заседания, отражающий оценку результатов реализации Мероприятия 21, принятых мер и управленческих решений.</p> <p>Определение основных задач, направлений поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в с ложных социальных условиях в 2023 году.</p>
10.	Май-декабрь 2022	Разработка адресных рекомендаций, методических и иных материалов по результатам анализа результатов мониторинга показателей с целью повышения образовательных результатов обучающихся, совершенствования предметной и методической компетентности педагогов,	ГАУДПО ЛО «ИРО»	<p>Наличие адресных рекомендаций, методических и иных материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по разработке школьных программ/проектов повышения качества образования; - по использованию успешных практик по вопросам управления качеством образования в ОО, организации методической работы в ОО, организации урочной и внеурочной деятельности: расписываем по итогам собеседования и др.

№ п/п	Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)
		управленческой компетенции администрации ОО		
11.	Февраль 2022	Проведение мониторинга по выявлению школ с низкими результатами обучения.	ГАУДПО ЛО «ИРО», ЦМОКО	Наличие списка образовательных организаций - участниц региональной программы по реализации Мероприятия 21.
12.	Апрель-ноябрь 2022	Проведение мониторинга в школах с низкими результатами обучения: - по выявлению динамики образовательных результатов; - по оценке предметных компетенций педагогических работников.	ГАУДПО ЛО «ИРО», ЦМОКО	Наличие результатов мониторинга и анализа результатов мониторинга. Наличие адресных рекомендаций, разработанных с учетом анализа результатов мониторинга.
13.	В соответствии и календарными планами ОО	Проведение диагностики в школах с низкими результатами обучения по запросу ОО.	ОО, ГАУДПО ЛО «ИРО», ЦМОКО	Наличие результатов адресной диагностики и анализа результатов адресной диагностики. Наличие рекомендаций, разработанных с учетом анализа результатов адресной диагностики.

Приложение 2

к приказу управления образования и науки Липецкой области «О реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» области в 2022 году»

**Смета расходов
на реализацию основного мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2022 году**

Комплекс мероприятий	Сумма, рублей
Профессиональное развитие педагогических и административных команд (разработка программно-методического обеспечения; проведение курсов повышения квалификации руководителей и педагогов общеобразовательных организаций; проведение семинаров, тренингов, практикумов, мастер-классов для руководителей и педагогов по обмену опытом; проведение стратегических сессий; приобретение Методического конструктора)	280 000,00 (из них Методический конструктор 80 000,00)
Организационно-методическое сопровождение	30 0000, 00
Взаимодействие и информирование педагогической общественности в процессе реализации мероприятия 21 (услуги по ведению группы проекта в социальной сети, наполнение группы; услуги по размещению новостей, ведение страницы проекта)	30 000, 00
Экспертиза муниципальных программ повышения качества образования	100 000,00
Услуги наставников	840 000,00 (21×40 000,00)
Разработка методических рекомендаций, в том числе адресных, пакетов методических материалов	150 000,00
Проведение мониторинга результативности программ повышения качества образования	110 000,00
Консалтинговое сопровождение образовательных организаций	90 000
Итого	1 900 000,00