

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
**по созданию и функционированию**  
**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей**  
**«Точка роста» на базе МБОУ гимназии №3 г.Грязи**

№	Мероприятие	Результат	Сроки
1	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Август
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ	Август
3	Информационное сопровождение реализации проекта: - создание страницы Центра «Точка роста» на официальном сайте гимназии, - размещение информации в социальных сетях, - публикация статей в СМИ.	Страничка на сайте  Информация Публикации	С сентября, постоянно
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с управлением образования	Дизайн проект	Август
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Август
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Документы о повышении квалификации	Систематически, по плану УОиН ЛО
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра	Материалы совещаний	Систематически, по плану УОиН ЛО

8	Закупка, доставка и наладка оборудования. Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Август-сентябрь
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август-сентябрь
10	Завершение косметических ремонтов, приведение помещений Центра в соответствие брендбуку		Август-сентябрь
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение	Октябрь